



Corso: Controllo dell'andamento economico e finanziario nel processo di ideazione, pianificazione e realizzazione di un progetto (3 ed.).

Il corso, organizzato dalla Commissione Ingegneria Gestionale, intende fornire i metodi e gli strumenti per la corretta determinazione ed analisi delle componenti economico-finanziarie nella progettazione e stesura di un Business Plan e nella successiva fase di Project Management dell'iniziativa di business/progetto.

L'ingegnere può utilizzare tutte le competenze acquisite tramite il corso, sia in una veste "imprenditoriale" sia in quella professionale, cioè come bagaglio necessario alle proprie attività di supporto manageriale ad aziende ed enti.

Prerequisiti

I partecipanti dovranno possedere conoscenze di base sulle metodiche e tecniche di Project Management, sulle fasi e sulle modalità di stesura di un Business Plan.

E' preferibile possedere nozioni generali sugli aspetti economico-finanziari correlati allo sviluppo e gestione i progetti-iniziative.

Documentazione

Verrà consegnata a ciascun partecipante copia del materiale presentato e di eventuali elaborati prodotti durante il corso.

Docenti

I docenti possiedono competenze approfondite sui temi oggetto del corso e di gestione d'aula.

Crediti Formativi

A tutti i partecipanti saranno riconosciuti **n.8 crediti formativi congiunti CFP/CFRP**, validi cioè sia per l'aggiornamento continuo degli ingegneri che in ambito Project Management (riconosciuti da ISIPM ed ASSIREP®).

Programma (3° ed. ; durata 8 ore)

Le lezioni, ciascuna di 4 h (oltre un intervallo di 15 minuti), si terranno dalle **15.00 alle 19.15**, nei giorni **6 e 10 giugno 2016**.

I giornata

- Scopo e finalità del Corso
- Business Plan (BP) e Project Management (PM)
- Richiamo su alcuni indici caratteristici della fase di Monitoraggio e Controllo del Progetto nel Project management
- Richiamo sulle finalità e struttura di un Business Plan-BP
- Budget Economico e finanziario (Analisi Costi, Flusso di Cassa, Conto Economico/Stato Patrimoniale)
- Analisi degli indici caratteristici economico/finanziari

II giornata

- Analisi delle correlazioni tra gli indici determinati in fase di Budget ed in Corso di Progetto
- Case study e simulazioni di «what if»

MODALITA' ORGANIZZATIVE

La durata totale del corso è di 8 ore.

La quota di partecipazione al corso è di:
€ 40,00 IVA inclusa

Numero massimo di adesioni: **50**

Scadenza iscrizioni: **04/06/2015** salvo
esaurimento posti disponibili.

La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Fondazione Ordine Ingegneri di Napoli:
IBAN : IT82Z0301503200000003561852

SEGRETERIA

Via del Chiostro, 9 - 80134 - Napoli

Tel. 081.5514620

Fax 081.5522126

e-mail: segreteria@ordineingegnerinapoli.it

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Referente Scientifico

Ing. Giovanni Esposito

Tesoriere dell'Ordine – già Docente a contratto di Economia ed Organizzazione Aziendale presso la Federico II di Napoli.

Ing. Salvatore Di Iorio

Vice Coordinatore Comm. Ing. Gestionale – Project Manager con credenziali ISIPM® e PMP®, docente accreditato ISIPM®, iscritto nell'elenco ASSIREP degli ingegneri Project Manager senior (PM_L7).

DOCENTE

Ing. Giuseppe Lo Vecchio

Membro Comm. Ing. Gestionale

SEDE DEL CORSO

Il corso si svolge presso la sala del:
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

Via del Chiostro, 9 - 80134 Napoli




COMIG

COMMISSIONE INGEGNERIA GESTIONALE

Corso di Formazione

Controllo dell'andamento economico e finanziario nel processo di ideazione, pianificazione e realizzazione di un progetto.

Napoli – giugno 2016



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
e
Fondazione Ingegneri

